

Ostrzeszów, dnia 03.08.2018 r.

KOM.271.10.2018
faks: 62 732 06 01
e-mail: kom@ostrzeszow.pl

AKTUALIZACJA

do ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ (ODPOWIEDZI)

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 31.07.2018 r.

Sprawa: **zapytania i wyjaśnienia (odpowiedzi) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie **„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów – oznaczenie sprawy: KOM.271.10.2018.**

Aktualizacja dotyczy: **I - PYTANIA I ODPOWIEDZI**


Pytanie 2:

„Mając na uwadze dobro i powodzenie ogłoszonego przez Zamawiającego przetargu, wnosimy o zmianę terminu końcowego wykonania części 1 i 2 zamówienia na rok 2019. W obecnym czasie, na terenie Polski, realizowanych jest ponad 100 przetargów publicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii, każdy średnio zakłada montaż około 500 instalacji, co w całości daje to nakaz montażu ponad 50 tysięcy instalacji do końca tego roku. Tak duża ilość projektów, montażu i dostaw powoduje problemy z otrzymaniem towarów, dyspozycyjnością wykwalifikowanych projektantów, monterów, a co za tym idzie znacznymi wzrostami kosztów wykonania instalacji z zakresu OZE. Całość zaangażowania Wykonawców branży OZE w obecnie rozpoczęte projekty i zaciągnięte zobowiązania może w konsekwencji przynieść narażenie realizacji przetargów nowoogłoszonych, ponieważ Wykonawcy chcąc zachować dobrą renomę i wywiązać się z obowiązujących terminów, nie będą w stanie podjąć się realizacji nowych umów. W naszym mniemaniu realia te powinny być znane również jednostką współfinansującym, które po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia mogą przychylić się do takiego wniosku.”

Odpowiedź 2 - aktualizacja:

Zamawiający informuje, iż termin realizacji Zamówienia jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu **„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów”**, na jaki Zamawiający otrzymał dofinansowanie oraz z wytycznymi konkursowymi. Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, gdyż stałoby to w sprzeczności z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową o dofinansowanie w/w Projektu. Zamawiający podtrzymuje zatem określony w SIWZ termin realizacji zamówienia.

BURMISTRZ


mgr inż. Mariusz Witek