Załącznik do Uchwały nr XXXIII / 282 / 2006 

Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 30 marca 2006r.
Tabela zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2006 – 2015”

	Lp. 
	Strona
	Rodzaj wprowadzanej zmiany
	Jest
	Będzie

	1. 
	52 i 65


	Zmiana terminu realizacji zadania na wniosek Zgromadzenia Sióstr 


	Remont elewacji, dachów kościoła pobernardyńskiego i klasztoru w Ostrzeszowie oraz ogrodzenia

Termin realizacji zadania 

2012 - 2015
	Remont elewacji, dachów kościoła pobernardyńskiego i klasztoru w Ostrzeszowie oraz ogrodzenia

Termin realizacji zadania 

2006 - 2008

	2. 
	52 i 64


	Zmiana terminu realizacji zadania


	Zagospodarowanie Baszty

2009-2011
	Zagospodarowanie Baszty

2006 - 2008

	3. 
	52


	Rozszerzenie okresu realizacji zadania
	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego

 w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego

Podokres realizacji zadania

 2009 - 2011
	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego

Podokres realizacji zadania

2006 – 2008; 2009 – 2011

2012 - 2015

	4. 
	63
	Rozszerzenie okresu realizacji zadania
	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego                  w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego

Termin realizacji zadania 

2006-2011
	Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego

Termin realizacji zadania 

2006-2013

	5. 
	52


	Ujednolicenie z terminem        w tabeli na str. 64


	Likwidacja kotłowni na osiedlach Zamkowym i Piastów oraz budowa ciepłociągu

Podokres realizacji               2012 - 2015
	Likwidacja kotłowni na osiedlach Zamkowym i Piastów oraz budowa ciepłociągu

Podokres realizacji 2009 – 2011

	6. 
	64
	Ujednolicenie z terminem            w tabeli na str. 52
	Przełożenie nadziemnej sieci energetycznej w centrum miasta

Termin realizacji zadania 2009-2011
	Termin realizacji zadania

2012-2015

	7. 
	52
	Ujednolicenie z terminem         w tabeli na str. 63
	Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSiR

Podokres realizacji zadania 

2006-2008
	Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej przy OSiR

Podokres realizacji zadania 

2006-2008; 2009-2011

	8. 
	63


	Ujednolicenie  z treścią zapisu w tabeli

na str. 52.


	Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego tereny rekreacyjne przy OSiR z terenami rekreacyjnymi między ul. Norweską i Klasztorną 
	Oznakowanie ciągu 

pieszo-rowerowego 

łączącego północną

 i południową część miasta


